

Số: 10 /NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, mở rộng,
quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-KTNS ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy mô đầu tư

a) Nội dung, quy mô đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Văn bản số 88/HĐND-VP ngày 21/10/2016:

Tu bổ, mở rộng, quy tập nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, diện tích xây dựng là: 10,67ha, với quy mô 5.400 ngôi mộ liệt sỹ (số mộ cũ 1.738 mộ, trong đó: Di rời 138 mộ; xây mới 3.662 mộ). Chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (2017-2020):

+ Phần xây mới: Khu mộ liệt sỹ cũ: 1.738 mộ (di rời 138 mộ); khu mộ liệt sỹ mới 3.662 mộ; nhà lưu bút; nhà trung tâm thông tin; nhà dịch vụ đồ lễ; nhà bia ghi danh (sơ đồ mộ chí); đường phía trước giáp Quốc lộ 2; quảng trường; khu vệ sinh; sân hành lễ; đường, bậc đi bộ; bồn hoa, cây xanh; hàng rào; ghé đá; kè chắn đất; đường dành cho xe lăn; đèn thờ; khu trồng cây lưu niệm; bể nước ngầm.

+ Phần san lấp mặt bằng: Kè, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế với quy mô hợp lý phù hợp với yêu cầu sử dụng và theo tiêu chuẩn quy phạm.

- Giai đoạn 2 (2021-2025): Đầu tư xây dựng Cụm tượng đài; phù điêu mỹ thuật, tượng đá, lu hương; sân sau.

b) *Nay điều chỉnh:*

- Không phân chia dự án thành 02 giai đoạn.

- Giữ nguyên khu mộ hiện có.

- Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng: Chia không gian thành 5 khu chính gồm:

+ Khu vực 01: Nằm cuối đường trục chính là bộ tượng đài theo phương án đã duyệt và đã thi công phân kè đá; xây đường, bậc đi bộ rộng 2m, lát gạch, san gạt đất trong diện tích ô đã được kè đá, trồng bổ sung cây xanh

+ Khu vực 02: Là khu vực mộ chí hiện trạng được đánh dấu ô 2A, các ô dự kiến xây dựng (bao gồm 12 ô diện tích: 19,55m x 27,14m) để quy tập các mộ nơi khác về sẽ không xây dựng. Ô số 2B, hiện đã xây dựng, quy tập 21 mộ.

+ Khu vực 03: Xây dựng đền thờ đối xứng đài hương cost đền thờ bằng cost đài hương; mở rộng sân trước đền thờ và đài hương.

+ Khu vực 04: Cây hiện trạng và trồng bổ sung cây xanh; xây dựng đường dạo bộ, đường bậc.

+ Khu vực 05: Khu vực sân quảng trường với diện tích 6.330m². Bố trí 2 nhà dịch vụ đồ lễ diện tích S = 201,6m². Sân quảng trường lát gạch S = 6.330m².

- Cắt bỏ, không đầu tư xây dựng các hạng mục: Cụm tượng đài, phù điêu, lu hương gắn với nghĩa trang; phiến đá ghi dòng chữ “ Tổ quốc ghi công”; nhà lưu bút; nhà để bia ghi danh (sơ đồ mộ chí); đường phía trước giáp với Quốc lộ 2; phù điêu mỹ thuật.

- Điều chỉnh quy mô các hạng mục: Khu mộ liệt sỹ phần nghĩa trang mở rộng; nhà dịch vụ đồ lễ; khu vệ sinh; sân hành lễ; đường, bậc đi bộ; bồn hoa, cây xanh; hàng rào; ghề đá; kè chắn đất; đường dành cho xe lăn; đền thờ; khu trồng cây lưu niệm; bể nước ngầm; các hạng mục thuộc phần san lấp mặt bằng (hệ thống kè, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy). Đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa những phần đã thi công xây dựng, tiết kiệm, tránh lãng phí, phù hợp với yêu cầu sử dụng.

- Bổ sung, xây mới các hạng mục công trình: Nhà hội trường; nhà quản trang.

2. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

a) *Tổng mức đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Văn bản số 88/HĐND-VP ngày 21/10/2016 là: 413.500 triệu đồng.*

Trong đó:

- Giai đoạn I: Nguồn vốn ngân sách trung ương: 247.300 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 34.800 triệu đồng.

- Giai đoạn II: Nguồn vốn xã hội hóa và nguồn khác: 131.400 triệu đồng.

b) *Nay điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là: 279.342 triệu đồng.*

Trong đó: Nguồn vốn ngân sách trung ương: 222.858 triệu đồng; Ngân sách địa phương: 56.484 triệu đồng.

3. Thời gian, tiến độ thực hiện:

a) Thời gian thực hiện dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Văn bản số 88/HĐND-VP ngày 21/10/2016 là: Giai đoạn 2017— 2025.

b) Nay điều chỉnh: Thời gian thực hiện dự án từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2021.

4. Lý do điều chỉnh: Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 88/HĐND-VP ngày 21/10/2016. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện thực tế có phát sinh chi phí bồi thường-GPMB. Mặt khác, để đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư rà soát hồ sơ thiết kế được phê duyệt và điều kiện thực tế để xác định và đề xuất các nội dung điều chỉnh dự án. Qua kết quả rà soát cho thấy hạng mục đài hương hiện tại ở vị trí phù hợp với tổng thể mặt bằng dự án, có thiết kế đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, trang nghiêm và linh thiêng, hơn nữa việc xây dựng mộ chò ở phần diện tích mở rộng nghĩa trang không đảm bảo mỹ quan tổng thể của dự án và không phù hợp với thực tế khi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vì chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm; việc phá dỡ đài hương, di chuyển một số mộ cũ không đảm bảo yếu tố tâm linh khi các anh đang yên nghỉ ổn định, vì vậy UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và phù hợp.

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo chủ trương đầu tư đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 88/HĐND-VP ngày 21/10/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII- Kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2020./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng; Bộ LĐTĐ&XH; Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính;
- T.Tr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- T.Tr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm thông tin - công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH



Thào Hồng Sơn